**Übergang Primarstufe – Sekundarstufe I – Gemeinsames Lernen zum Schuljahr 2026/2027;
Ablaufplan (Gütersloh) Stand: 08.09.2025**

Nr.	Wann?	Wer?	Was?
1	September 2025 09.09.2025 14:30 – 15:30 Uhr KW 37	Schulaufsicht Grundschulen Schulaufsicht Förderschulen	Information der Schulleitungen GS und FÖS über den Ablauf per E-Mail. Kurze Viko bzgl. der Beratungspraxis, Änderungen in den Formularen etc..
2	Bis 10.10.2025 (Fr. vor Herbstferien) KW 41	Primarstufenschulen Förderschulen Erziehungsberechtigte KollegInnen der Grund- und Förderschulen	Beratung der Erziehungsberechtigten bzgl. Übergang in Sek I Übermittlung des digitalisierten Formulars <i>per Mail</i> zur Koordinierung des Übergangs und Förderortwechsel an das Schulamt (sekretariat.schulamt@kreis-guetersloh.de)
3	Bis 31.10.2025 KW 44	Verwaltung Inklusionskoordination (IKO)	Auswertung des Formulars zur Koordinierung des Übergangs (nach zuvor festgelegten Kriterien)
4	12.11.2025 KW 46 14:00 Uhr	Schulaufsicht: Generale Inklusion Schulamt: Inklusionskoordination <u>Beteiligte:</u> alle zuständigen Schulaufsichten, IKO; Verwaltung	Koordinierungskonferenz
5	Ab 13.11.2025 KW 46	Verwaltung	Trägerzustimmung für das Gemeinsame Lernen wird eingeholt
6	Nach Trägerzustimmung	Verwaltung	Fertigung und Übermittlung der Bescheide an die Erziehungsberechtigten inkl. Benennung einer konkreten aufnahmebereiten Schule und dem Hinweis der Notwendigkeit der Anmeldung des Kindes durch die Erziehungsberechtigten
7	Bis Mitte Januar KW 3	Verwaltung	Rückmeldung der Beschulungsvorschläge an die Bezirksregierung
8	Ab 02.02.2026 KW 6	Erziehungsberechtigte	Anmeldung der SuS an den Schulen der Sek I <u>Info:</u> Die Kinder können nur an <i>einer</i> Schule angemeldet werden!
9	Nach Beendigung des Anmeldeverfahrens	Aufnehmende Sek-I-Schulen	Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler an das Schulamt (Verwaltung) Sendung der Bescheide an Erziehungsberechtigte
10	Nach Beendigung des Anmeldeverfahrens	Verwaltung (bei Bedarf unterstützt durch IKO)	Abgleich mit der ursprünglichen Vorschlagsliste
11	Bis 09.03.2026 KW 11	Schulamt Inklusionskoordination/ Verwaltung	Abschluss des Verfahrens: Übersicht über evtl. freie Plätze und Koordination von evtl. noch auftretenden Neufällen
12	Ab 09.03.2026 KW 11	Schulamt Inklusionskoordination (IKO); bei Bedarf unterstützt durch Inklusionsfachberatung (IFA)	Abfrage zum Bedarf der Übergabegespräche an die Schulen (FÖS und GS)
13	20.04.2026 14:00 - 16:00 KW 17	Schulamt IKO und IFAs mit Kolleginnen und Kollegen der abgebenden und aufnehmenden Schulen	Übergabegespräche zwischen den Kolleginnen und Kollegen der abgebenden und aufnehmenden Schulen (bei Bedarf) (Sitzungssaal 1 und 2)